



谯城区人民政府办公室关于 印发亳州市谯城区“互联网+监管”系统 建设管理实施方案的通知

谯政办秘〔2019〕77号

各乡镇人民政府、街道办事处，谯城经开区管委会，区政府各部门、各直属机构：

《亳州市谯城区“互联网+监管”系统建设管理实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

2019年7月16日

（此件公开发布）



亳州市谯城区“互联网+监管”系统建设 管理实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》（国办函〔2018〕73号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发“互联网+监管”系统建设管理实施方案的通知》（皖政办〔2019〕11号）和《亳州市人民政府办公室关于印发“互联网+监管”系统建设管理实施方案的通知》（亳政办〔2019〕8号）要求，加快推进我区“互联网+监管”系统建设，做好与省、市“互联网+监管”系统对接，结合我区实际，制定本实施方案。

一、建设目标

全面梳理全区监管业务事项，依托安徽政务服务网亳州分厅谯城厅，统筹应用省统一建设完善的“互联网+监管”系统，运用互联网、大数据等信息技术手段，联通区直有关单位监管业务系统，汇聚相关数据，加强分析利用，推动监管事项全覆盖、监管过程全记录和监管数据可共享、可分析、可预警，为强化和创新监管提供强有力的平台支撑，不断提升监管能力和水平。2019年9月底前，积极应用省“互联网+监管”系统，建立常态化监



管数据归集共享机制。12月底前，按照“成熟一批、接入一批”的原则，不断完善系统功能，拓展监管业务范围，依托省市统一建设完善的“互联网+监管”系统，实现执法监管、风险预警、决策分析等主要功能。

二、重点任务

（一）编制监管事项目录清单。

1. 梳理监管事项目录清单。在省政府、市政府公布的监管事项目录清单及我区、镇（乡）二级权力清单基础上，按照“谁审批、谁监管”“谁主管、谁监管”的原则，区直有关单位补充梳理地方性法规和地方政府规章等确定的监管事项，建立本系统职能范围内的监管事项目录清单，明确监管部门、监管名称、监管方式、监管措施、监管对象、设定依据、监管流程、监管结果、监管层级等内容，监管事项统一纳入省“互联网+监管”系统运行管理。（区数据资源局牵头，区直有关单位配合，2019年6月底前完成）

2. 实现监管事项目录清单动态管理。根据省有关标准规范，使用省统一的监管事项目录清单动态管理系统，规范监管事项的发布、运行，实现监管事项动态化、标准化。对纳入监管事项目录清单动态管理系统的监管事项实行统一编码，推动同一监管事



项名称、编码、依据、类型等基本要素全区统一。（区数据资源局牵头，区直有关单位配合，2019年6月底前完成）

（二）建设监管数据中心。

3．按照省有关标准规范，全面归集监管相关业务数据，汇聚全区监管事项清单信息、监管对象信息、执法人员信息、监管行为信息、投诉举报信息、信用信息、第三方平台及重点企业信息、知识库信息，分类形成各类数据库，统一汇集至省监管数据中心。完善数据归集机制，提高数据归集效率，保障数据完整性、规范性、准确性，为开展大数据分析奠定基础。（区数据资源局牵头，区发展改革委、区司法局、区市场监管局等单位配合，2019年6月底前完成）

（三）实现行政执法监管联动。

4．“双随机、一公开”监管。根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）等文件规定，依托“双随机、一公开”监管子系统，按照监管对象风险与信用分级分类监管机制，采取差异化分类监管措施，合理确定、动态调整抽查比例、频次和被抽查概率。区直有关部门使用系统相关功能，组织开展单一部门或跨部门联合抽查，实现全程留痕，并将结果同步到省企业信用信息公示公



示系统、“信用亳州”等平台进行公示。（区市场监管局、区数据资源局牵头，区直有关单位配合，2019年6月底前完成）

5．推行审批联动。依托省“互联网+监管”系统审批联动子系统和安徽政务服务网亳州分厅谯城厅，获取“先照后证”“多证合一”“告知承诺”等信息，各部门依职权认领后履行后续监管职责，记录监管结果并及时向安徽政务服务网亳州分厅谯城厅反馈，按照有关要求向社会公示，形成事前审批与事中事后监管的有效联动机制。（区数据资源局、区市场监管局牵头，区直有关单位配合，2019年7月底前完成）

6．实行抄告抄送。依托省“互联网+监管”系统抄告抄送子系统，在监管过程中，发现违法案件线索、重大问题情况，需要抄告通报相关部门的，启动在线抄告抄送程序。相关部门接收、处理等情况全程记录，并自动反馈抄告抄送发起部门。（区数据资源局、区市场监管局牵头，区直有关单位配合，2019年6月底前完成）

7．推行协查协办。依托省“互联网+监管”系统协查协办子系统，需要相关部门协助开展检查或办理事务时，通过系统提出协查协办申请。相关部门接收、协助情况全程记录，并自动反馈申请部门。（区数据资源局、区市场监管局牵头，区直有关单



位配合，2019 年 6 月底前完成)

8 . 开展专项整治。依托省“互联网+监管”系统专项整治子系统，在线部署下达整治任务，相关部门接收后组织实施，实施情况全程记录，确保整治工作“看得见、管得住”。(区数据资源局、区市场监管局牵头，区直有关单位配合，2019 年 7 月底前完成)

9 . 信用监管。依托“信用亳州”平台，汇聚监管对象处罚记录、经营异常记录、信用异常记录、严重违法失信名单等相关信用信息数据，推进企业信用风险分类管理、信用约束、信用风险预测预警、信用信息共享等工作。根据监管业务需要将信用信息数据推送到有关部门，支撑部门开展信用监管工作，促进企业加强自我约束。相关信用数据和过程信息与“互联网+监管”系统实现共享。(区发展改革委、区数据资源局牵头，区直有关单位配合，2019 年 7 月底前完成)

10 . 投诉举报处理。接收省市“互联网+监管”系统分办的投诉举报信息，汇聚全区其他投诉举报系统(如 12345、12315 等)信息，加强投诉举报信息受理、转办、处理、督办、反馈全流程管理，开展综合分析应用，并向市“互联网+监管”系统推送相关数据。(区政府办公室、区数据资源局牵头，区直有关单



位配合，2019 年 6 月底前完成）

（四）建设 2 个系统界面。

11．按照省“互联网+监管”系统建设规范，改造安徽政务服务网亳州分厅谯城厅，建设我区“互联网+监管”服务界面和工作界面。服务界面为社会公众提供服务，主要包括本地区监管投诉举报入口，以及本地区监管事项目录清单、检查结果、投诉举报处理情况等信息查询功能。工作界面为政府领导、部门及其工作人员提供执法监管状况报告、监管情况统计分析、监管信息查询、风险预警、“双随机”抽查、协同监管、投诉举报转办、信用惩戒管理等应用功能。（区数据资源局牵头，区直有关单位配合，2019 年 6 月底前完成）

（五）完善部门监管业务系统。

12．各部门要完善监管业务系统，归集汇聚部门监管数据，与省市“互联网+监管”系统对接联通。市场监督管理、质量技术监督、食品药品安全、生态环境、安全生产、治安交通、工程建设、卫生健康等重点领域监管业务系统，要依托省市“互联网+监管”系统实现行政许可、日常监管、行政处罚、行政强制等信息实时流转、实时监控，做到监管标准统一、违法线索共享、处理结果互认。（区直有关单位按职责分工负责，2019 年 7 月底



前完成)

13 .拓展移动监管和非现场监管能力。按照省有关标准规范 , 相关部门在其监管业务系统中 , 增加移动监管功能模块 , 为利用移动终端设备、手机 APP、执法记录仪等开展移动监管提供支撑 ; 增加非现场监管功能模块 , 通过互联网、物联网、视频监控等技术 , 实时归集各类监管对象相关数据 , 为重点领域非现场监管提供支撑。省 “互联网+监管” 系统归集、整合移动监管和非现场监管全过程记录信息 纳入监管行为信息库统一管理和应用。
(区直有关单位按职责分工负责 , 2019 年 9 月底前完成)

(六) 建设风险预警系统。

14 . 充分运用大数据、云计算、人工智能等新技术手段 ,对监管数据中心归集的线索数据和行政许可、执法检查、行政处罚、信用信息等监管数据进行分析 , 加强风险研判和预测预警 , 对重点领域、重点行业实施全程动态监管 , 及早发现防范本地区苗头性风险。(区数据资源局牵头 , 区直有关单位配合 , 2019 年 9 月底前完成)

(七) 建设分析评价系统。

15 . 依托监管数据中心归集的监管数据 ,对区直各部门执法监管情况开展综合统计、监管事件跟踪等各类分析 , 并进行可视



化展示,为领导决策、政府管理、社会服务等提供数据支持。(区数据资源局牵头,区直有关单位配合,2019年9月底前完成)

16. 依托省“互联网+监管”系统评估评价子系统,基于监管业务、投诉举报、社会舆情、重大事故、群众评价等数据,评估监管执法工作质量和效能。根据省统一标准建立综合评价指标体系,对区直各部门监管工作开展综合评价,促进监管水平不断提升。(区政府办公室、区数据资源局牵头,区直有关单位配合,2019年9月底前完成)

(八) 建设营商环境监测系统。

17. 围绕企业开办、工程建设项目报建、获得电力、登记财产等营商环境评价指标,建设“互联网+营商环境监测”系统,综合运用互联网、大数据、云计算等信息技术手段,汇聚相关数据,推进营商环境监测信息化、智能化、常态化,促进营商环境持续改善。(区政府办公室、区数据资源局牵头,区直有关单位配合,2019年9月底前完成)

(九) 完成与国家系统对接。

18. 按照省标准规范,完善相关支撑系统,实现与省“互联网+监管”系统对接,通过数据汇聚、实时调用等方式推送监管数据,并根据需要申请使用省市有关部门及其他地方的监管数据。



(区数据资源局负责, 2019年6月底前完成)

三、组织保障

(一) 加强领导, 压实责任。

区加快推进“互联网+政务服务”工作领导小组负责区“互联网+监管”系统的建设、管理、应用、组织推进、统筹协调等工作。区政府办公室要加强协调督促;区数据资源局要落实主体责任, 具体负责并加快推进系统建设、管理;区直有关部门要根据职责分工密切配合、协同推进, 按照要求建立健全“互联网+监管”系统建设和管理工作机制, 统筹协调各方面力量, 推动各项工作任务落实, 确保工作实效。

(二) 统筹兼顾, 合力推进。

区直有关部门要将“互联网+监管”系统建设管理工作与转变政府职能、深化“放管服”改革、创优“四最”营商环境紧密结合起来, 充分利用已有基础设施资源和监管业务系统, 推进“互联网+监管”系统建设。

(三) 强化考核, 狠抓落实。

“互联网+监管”系统建设工作纳入“互联网+政务服务”工作考核体系。区直有关单位要明确任务清单, 将任务细化到事、落实到人, 压实各方责任, 按照时间节点倒排工期, 确保按时完



成。